## Anhang 3 Übersicht der Abhängkeiten von Brückenbaumaßnahmen (nur Bauwerke mit verkehrl. Relevanz)

			Wallbrücke	Holstenbrücke	Mühlentorbrücke	Burgtorbrücke	Hüxtertorbrücke	Hüxtertoralleebrücke	Nördl. Mühlendammbr	Südl. Mühlendammbr.	Puppenbrücke	St-Lorenzbrücke	Mühlenbrücke	Luisenbrücke	Wipperbrücke	Marienbrücke	Rehderbrücke	Schlachthofbrücke	Karlstraßenbrücke	Eutiner Eisenbahnbr.	Possehlbrücke	Wielandbrücke	Dankwartsbrücke	JosephinenstrBr. II	Bahnhofsbrücke	Sandbergbrücke	Lachswehrbrücke	Hubbrücken	Bahnwegbrücke
Bauwerk Maßnahmen		001	002	005	006	007	800	009	010	011		016	022	023	024	025	026	028	029	030	031	032	045	047	060	061		183	
001	Wallbrücke	ENB/ GI																											i
002	Holstenbrücke	ENB/ GI																											l
	Mühlentorbrücke	GI																											
006	Burgtorbrücke	GI																											i
007	Hüxtertorbrücke	ENB/ GI																											
008	Hüxtertoralleebrücke	ENB/ GI																											
009	Nördl. Mühlendammbr.	ENB/ GI																											
010	Südl. Mühlendammbr.	ENB/ GI																											
011	Puppenbrücke	GI																											l
012	StLorenzbrücke																												
016	Mühlenbrücke	GI																											i
022	Luisenbrücke	GI																											
023	Wipperbrücke	ENB																											
024	Marienbrücke	ENB																											
025	Rehderbrücke	ENB/ GI																											
026	Schlachthofbrücke	ENB/ GI																											
028	Karlstraßenbrücke	ENB																											
029	Eutiner Eisenbahnbr.	ENB																											
030	Possehlbrücke																												i
031	Wielandbrücke	ENB																											
032	Dankwartsbrücke	ENB																											l
045	JosephinenstrBr. II																												l
047	Bahnhofsbrücke	ENB																											
060	Sandbergbrücke	ENB																											
061	Lachswehrbrücke																												i
066	Hubbrücken	ENB																											i
183	Bahnwegbrücke	GI																											

Erläuterungen:

Gleichzeitiges Bauen sinnvoll

Gleichzeitiges Bauen prüfen

kein zeitgleiches Bauen

GI Grundinstandsetzung

ENB Ersatzneubau

ENB/ GI aus heutiger Sicht noch keine eindeutige Aussage

möglich, ergibt die Planung

Stand: August 2022 A.3\_1|1